
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Федеральный проект "Отечественные решения"Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Импортозамещение ПО

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2025 - 31.12.2030

Куратор регионального проекта

Смакуев Дагир Рамазанович, Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской

Республики

Медовый Валерий Вячеславович, МинистрРуководитель регионального проекта

Грибкин Андрей Владимирович, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.1 Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации., ПРОЦ

31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской

Республики оснащены отечественным программным

обеспечением типовой деятельности

Органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской

Республики оснащены отечественным программным

обеспечением типовой деятельности

на 31.12.2025 - 1 ЕД

31.12.2025
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Медовый В.В. Министр 2

2 Администратор регионального

проекта

Грибкин А.В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор проекта Смакуев Д.Р. Первый заместитель

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской

Республики

Суюнчев М.Х. 1

4 Администратор Грибкин А.В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

5

Органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики оснащены отечественным программным обеспечением типовой деятельности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медовый В.В. Министр 2
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Импортозамещение ПО

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Органы исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики оснащены

отечественным программным обеспечением

типовой деятельности0

1

Органы исполнительной

власти Карачаево-

Черкесской Республики

оснащены отечественным

программным

обеспечением типовой

деятельности

Медовый В. В.,

Министр

-

- 31.12.2025

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

1.1

1 Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

Грибкин А. В.,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис(а) (информационной системы)

1.2

1 Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)

Грибкин А. В.,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РРП

-

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

РЕСПУБЛИКИ

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система)

аттестован(а) и сертифицирован(а) по

требованиям безопасности информации

1.3

1 Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации

Грибкин А. В.,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен(а) в

промышленную эксплуатацию

1.4

1 Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию

Грибкин А. В.,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.5

1 Документ разработан

Грибкин А. В.,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-

РРП

-

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.6

1 Документ утвержден

(подписан)

Грибкин А. В.,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -
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